
1. Time Line 요약

가. 가장 중요한(& 급한) 일

1) 168개 학원에 대한 기술보급신청서 승인 --> 송과장  5월16일~17일 한

2) 65인치 42대, 75인티 230대 총 273대에 대한 계약서 출력 --> 송과장  5월16일~17일 한

3) 65인치 42대, 75인티 230대 총 273대에 대한 재고 확보 및 입고 일정 관리

4) 계약서 날인 계획 수립 및 시행

5) 설치 계획 수립 및  시행

나. 기본 일정

1) 서비스 승인은 10일 이내 완료

2) 협약서 체결은 8월까지 완료

3) 협약서 체결일 이후 40일 이내 기술 보급 완료

4) 사업 완료 시점(기술 보급 최종 마감 시점)은 10월까지

다. 확정되지 않은 일정

1) 계약서 날인 기한

2) 자부담금 입금 기한

3) 자부담금 결제를 위한 카드 신청 및 발급
4) 협약체결

2. 스마트 상점 기술 보급 선정 안내

가. 안내 시점 및 방법

1) 시점 5월16일~17일 양일간

2) 방법
가) 카톡 & 문자 메시지 작성 및 발송

(1) 카톡 메시지 본문  

2024년 스마트 상점 기술 보급업체로 선정되신 것을 진심으로 축하드립니다.
향후 진행되는 프로세스 및 준비해야 하는 내용들에 대해서 하기 URL의 내용으로 
안내를 드립니다.
구체적인 일정에 대해서는 추후 다시 공지를 드리겠습니다.
기타 궁금하신 점은 전화번호 ***-*****-****으로 연락해 주시면 최대한 성심성의껏 답변드리겠습니다.

스마트 상점 업체 선정에 따른 업무 협의 Agenda



(2) 카톡 메시지에 추가할 URL

(가) 블로그 URL, 
(나) 홈페이지 URL

나. 안내 사항(자료) : 홈페이지  & 블로그에 등록해야 하는 사항

1) 소상공인 스마트상점 고객용 절차 <송과장이  작성한 4장짜리 PPT 전체 URL)
2) 소상공인 기술보급사업 절차 (PPT 2 Page 별도 URL)
3) 소상공인 현장 체크 (PPT 4 page  별도 URL) 
4) 소상공인 필수 안내 사항(PPT  3 page 별도 URL)

3. 계약서 날인을 위한 조 편성

가. 계약서 날인 가능 인력 총 7명

1) 박대표님

2) 박부장님

3) 명차장님

4) 장팀장님

5) 이은도과장

6) 김동국 대리

7) 고경덕 이사

나. 계약서 날인 지역 배분

1) 아래의 표는 예시입니다.

2) 엑셀 파일에서 담당자 변경하면 담당이름수,상점수,비중이 자동 변경되도록 했습니다.

3) 회의 시간에 논의 하겠습니다.



4. 설치 팀 조 편성 : 회의 시간에 논의 하겠습니다.

가. 1안

나. 2안

-끝-




